


2023. április

Bölcsőde építéssel kapcsolatos aktuális információk

Elkészült a tűzcsap az előre kötés után a vízhozammérés is lezajlott. A gépészeti helyiség földem alá került, a szigetelése is befejeződött. Elkészült a közműalagút, valamint az északi szárny lemez alatti csatornaszerelése.

Megkezdődött a játszóudvar földmunkája, előkészítése. Mind eközben a háttérben folyamatos tervegyeztetések során (Katica) kiválasztásra kerültek a bölcsődei életkornak megfelelő kültéri játékok, bútorok.

A változtatások terveken történő átvezetése folyamatban van.



Szabadsághegy utca

Az ivóvíz gerincvezeték elkészült. A DMRV elvégezte a nyomáspróbát, majd április 17. napján megtörtént az előre kötés, majd a munkagödrök helyreállítása is. Az ezt követő papírmunkák és a megvalósulási tervdokumentáció elkészülte után kezdődhet a bekötések terveztetése, majd kivitelezés.

Mind eközben megkezdődött az út helyreállítása is. Lerakásra kerültek a szegélykövek az utca teljes hosszában.

Energetikai megtakarítások

A közösségi ház főépülete újra megnyílt. A lezajlott közösségi programok mellett kezdődhetnek a rendszeres foglalkozások is. A nemzetiségek háza továbbra is zárva tart. A várható pályázati lehetőségek előkészítése, energetikai korszerűsítés lehetőségének felmérése zajlik.

Polgármesteri beszámoló

2023. április

Magyar Közút Nonprofit Zrt.



A 1109-es út északi, erdő menti területéről a cserjék, gallyak eltávolítása után a Magyar Közút Zrt. munkatársai felmárták a kiemelt szegély mellett lerakódott hordalékot, elvégezték a gépi burkolattisztítást. Ennek eredményeként kiszélesedett az út, a kanyar pedig beláthatóvá vált.

DMRV Zrt.

A DMRV Zrt.-vel tavalyi évben lezajlott egyeztetést követően munkatársaik megkezdték a Fő út csapadékvíz elvezető rendszerének tisztítása.

A Gyurgyalag utcai tűzcsap is telepítésre került.

Pataksor utca „vis maior” partfalépítés

Lezajlott a partfal építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás. A nyertes kivitelezővel megkezdődtek az egyeztetések. A szerződés aláírására, valamint a munkaterület átadására csütörtökön kerül sor.

HÉSZ módosítás

A tervezési folyamat zajlik. Megvolt az első munkaközi megbeszélés a településtervező csapattal. Eközben megkezdődtek az érintett lakókkal történő egyeztetések is.

Polgármesteri beszámoló

2023. április

Kápolna utca

A TOP PLUS keretében benyújtott Kápolna utca építésére vonatkozó pályázat forráshiány miatt elutasításra került.

Gyermekétkezés

Az óvodai- és iskolai gyermekétkezések tekintetében folyamatosak az egyeztetések az intézményvezetőkkel és az adatbiztonsági szakemberrel.

Gyászír

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Törökériné Varga Erzsébet, aki hosszú évtizedekig a Csobánkai Polgármesteri Hivatal munkatársa volt 2023. április 2-án életének 61. évében elhunyt.

Temetési szertartása 2023. április 27-én 13 órakor a Csobánkai temetőben kerül megtartásra.

2023. április 20.

Völgyes József
polgármester