

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. március 5. napján tartott rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

A képviselő-testület 5 fő jelenlévő tagjai 3 igen 0 nem 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2026. (III.5.) önkormányzati határozata

Döntés a 1109 jelű, Pilisvörösvár-Pomáz összekötő út 6+550 km szelvényben lévő patak híd feliszapolódásának eltakarítása, pótmunka megrendelése tárgyában

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A pótmunka elvégzésére – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által biztosított töltőanyag beépítése mellett – a bruttó 2.241.614.- Ft-os összeget biztosítja a 2026. évi költségvetés terhére, előzetes kötelezettség-vállalás jogcímen.
2. felkéri és felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés-kiegészítés aláírására

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Melléklet: vállalkozási szerződés

A kiadmány hitelül:

.....
dr. Imre Zsuzsanna jegyző



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS

amely létrejött

egyrésről:

Csobánka Község Önkormányzata

képviseli: Völgyes József polgármester,
székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1.
adószáma: 15730978-1-13
bankszámla száma: OTP 11742087-15393678
telefonszám: +36 (26) 320 020
email cím: polgarmesterihivatal@csobanka.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

Útszervíz Kft

Képviseli: Bodó Lajos ügyvezető
székhelye: 2013 Pomáz Álmos utca 22.
cégjegyzékszám: 13-09-183466
adószáma: 25778674-2-13
bankszámla száma: OTP 11742087-21341340
email cím: utszerviz@gmail.com

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együtt: **Felek**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

1. A Megrendelő árajánlatokat kért be a „1109 j. Pilisvörösvár-Pomáz összekötő út 6+550 km sz., Csobánkai patak híd feliszapolódásának eltakarítása” tárgyban. A Képviselő Testület a 122/2025. (XII. 17.) önkormányzati határozatában nyertesként a Vállalkozót hirdette ki. Ennek értelmében a Felek vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek 2025. december 18-án, 01/1150-7/2025. nyilvántartási számon.
2. A Vállalkozó 2026. február 9.-én jelezte, hogy a munkák megkezdésekor előre nem látható akadályba ütközött, mert a hídnyílásban a fenékszint nem rendelkezik szilárd burkolattal, így a feliszapolódott, átázott hordalék mintegy 50-60 cm rétegben süllyed. Így sem kézi, sem gépi erővel a hordalék nem távolítható el, szükségesnek látszik a meder szakaszos feltöltése – mintegy 37 m³ 200/400 vízepítési kő, valamint a kiékeléshez szükséges 0/40 minőségű kő, ami mennyiségileg benne van az előre kalkulált 37 m³-ben, erre a munkagép szerkezeti felépítése miatt van szükség az esetleges gépsérülés elkerülése érdekében (a továbbiakban: **töltőanyag**) beépítésével – az iszap eltávolításával egyidőben. A Szerződés szerinti vállalási díj erre nem nyújt fedezetet, és az eredeti határidő sem tartható. A vállalkozó a pótmunkára ajánlatot adott.
3. Fentiek miatt a Felek a Szerződést e vállalkozói szerződés-kiegészítéssel (a továbbiakban: **Szerződés-kiegészítés**) pótmunka díja (a továbbiakban: **Díj**) tekintetében kiegészítik, a vállalási határidő vonatkozásában módosítják.

I. A Szerződés-kiegészítés tárgya

4. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Szerződés-kiegészítésben a 1109 j. Pilisvörösvár-Pomáz összekötő út 6+550 km sz., Csobánkai patak híd feliszapolódásának eltakarításához szükséges pótmunkát a 01/1150-1/2026 nyilvántartási számú – a Szerződés-kiegészítés elválaszthatatlan részét képező – árajánlat szerint.
5. A pótmunka elvégzéséhez a szükséges töltőanyagot a Megrendelő biztosítja.

II. A Szerződés-kiegészítés időtartama, határidők

6. A munkavégzés befejezési határideje 2026. május 15. napja.
7. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

III. Ár, fizetési feltételek, számlázás

8. A 4. pontban foglalt munka Díja bruttó 60.584.- Ft/m³, azaz: hatvanezer-ötszáznyolcvannégy forint per köbméter.
9. A pótmunka elszámolása a beépített mennyiség alapján történik. A beépített mennyiségeket a Megrendelő képviselője igazolja.

IV. Vegyes rendelkezések

10. A Szerződés-kiegészítés a Felek kölcsönös aláírása időpontjában lép hatályba.
11. E Szerződés-kiegészítéssel nem érintett tárgyakban a Szerződésben változatlan tartalommal érvényes és hatályos.
12. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 30/2026. (III. 5.) számú határozatával felhatalmazta a Polgármestert a Szerződés-kiegészítés aláírására.
13. A Felek a Szerződés-kiegészítést közös elolvasás, értelmezés és megtárgyalás után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írták alá.
14. A Szerződés-kiegészítés 2 oldalból, és egy – a Szerződés-kiegészítés elválaszthatatlan részét képező – mellékletből álló, 3 db eredeti példányban készült, a Felek minden oldalt aláírásukkal látták el, és abból a Vállalkozó 1, és a Megrendelő 2 példányt átvett.

Csobánka, 2026. március

.....
Megrendelő

Csobánka Község Önkormányzata
Völgyes József
polgármester

.....
Vállalkozó

Útszervíz Kft
Bodó Lajos
ügyvezető

jogi ellenjegyzés:

dr Imre Zsuzsanna
jegyző

pénzügyi ellenjegyzés:

Csillag Katalin
pénzügyi csoportvezető