

**„VEKOP-6.1.1-21 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése,  
Csobánka 2 csoportszobás bölcsőde tervezése”**

**TERVEZÉSI szerződés I. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	730974
Elnevezés:	CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely:	2014 Csobánka, Fő út 1.
Adószám:	15730978-1-13
KSH statisztikai számjel:	15730978-8411-321-13
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):	740560
Képviseli:	VÖLGYES JÓZSEF polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
másrészről

**Név: Bártfai-Horváth Építésműhely Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2092 Budakeszi, Törökvész utca 56.

Képviseli: Bártfai-Szabó Gábor

Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Törökvész utca 56.

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió VII. kerületi fiók (1075 Budapest, Károly körút 25.)

Számlaszáma: 11742001-20060941-00000000

Számlázási cím: 2092 Budakeszi, Törökvész utca 56.

Adószáma: 14347966-2-13


Cégjegyzék száma: 13-09-120788

mint tervező (továbbiakban: Tervező), együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:


Megrendelő és Tervező között a 2021. június 25-én kelt tervezői szerződés 2.1.7. pontja az alábbiak szerint módosul :

„A hatályos és jogerős, végleges építési engedélynek legkésőbb 2022.02.15. napjáig rendelkezésre kell állnia, így amennyiben a tervező mulasztásából adódóan Megrendelő elesne a projekt megvalósításától ezen dátum elmulasztása miatt, a tervező felel a meghiúsulással érintett bevétel kiesése miatt kártérítési felelősség keretében.”

Csobánka, 2021. év ...12..... hó...10.....nap

  
Völgyes József polgármester  
Csobánka Község Önkormányzata  
Megrendelő



  
Bártfai-Horváth Építésműhely Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
Tervező

  
Ellenjegyzte:  
Dr. Imre Gábor  
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés

Dátuma: 2021.12.10. oldal 1 / 1

Aláírás: 