

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Pótmunka

Amely létrejött egyrészről

Név: Csobánka Község Önkormányzata
Székhely: 2014 Csobánka, Fő út 1
Adószám: 15730978-1-13
képviseli: Völgyes József polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Név: Szomolyai Fűrészüzem Kft.
székhely: 3411 Szomolya, 055/5 hrsz.
Adószám: 25998786-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-029992
bankszámlaszám: 10700024-71496847-51100005, számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.
képviselik: Harázi Péter és Szabó Attila ügyvezetők önállóan
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

A felek Vállalkozási Szerződést kötöttek 2021.10.12-én a " **Csobánka Dera-patakot, Kovácsi-patakot átívelő, valamint a Fő téren álló gyalogos hidak felújítási munkálatai**" tárgyban.

2. PÓTMUNKA

2.1 Pótmunka megrendelés

A kivitelezés kiegészül a Vállalkozási Szerződés II.1. pontjában meghatározott gyermekorvosi rendelővel szembeni híd bontását követően meghatározott betonozási munkáival, amelyről a Vállalkozó ajánlatot adott.

Felek rögzítik, hogy az alábbi munkarészek a Vállalkozási Szerződés II.1. szerinti pótmunkának minősülnek:

- *Oldalanként 2db 30cm x 2,5m lyuk furása, majd 133x3,6 mm cső bebetonozása zsaluzása, hídfeők kiegyenlítése c30/37 minőségű betonnal.*
- *Vasbeton szerkezeti gerendák készítése zsaluzással, vasszereléssel, c35/45 betonnal.*
- *A Megrendelő által biztosított „I” vasgerendák helyszínre szállítása, behelyezése és rögzítése.*

2.2 Pótmunka díja

A pótmunka vállalkozói díja **1.739.070 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.208.619 Ft**. A pótmunka vállalkozói díjáról a Vállalkozó a jelen szerződésben elvégzett feladatokat követő 3 napon belül számlát állíthat ki 15 napos fizetési határidővel.

A pótmunka teljesítési határideje: 2022.03.15.

Jelen szerződésben nem tárgyalt feltételek tekintetében mindenben a 2021.10.12-én kötött Vállalkozási szerződés feltételei érvényesek.

A jelen szerződést – amely négy megegyező példányban készült – a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Melléklet:

- 1. sz. melléklet: Pótmunkára vonatkozó ajánlat

Csobánka, 2022. március 4.


.....
Csobánka Község Önkormányzata
(Megrendelő)
képviseli: Völgyes József polgármester


.....
Szomolyai Fűrészüzem Kft.
(Vállalkozó)
képviseli: Harázi Péter ügyvezető


.....
Ellenjegyzte:
Dr. Imre Gábor
jegyző



Szomolyai Fűrészüzem Kft.
3411 Szomolya, 055/5 hrsz.
Adószám: 25998786-2-05
szomolyaifureszuzem.hu

Pénzügyi ellenjegyzés

Dátuma: 2022. 03. 04.

Aláírás: 



SZOMOLYAI
FÜRÉSZÜZEM

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő: Csobánka Község Önkormányzata
2014 Csobánka Fő út 1.

Ajánlattevő: Szomolyai Fűrészüzem Kft.
3411 Szomolya, 055/5 hrsz.

Ajánlat tárgya: Pótmunka ajánlat gyermekorvosi rendelő híd

Elvégeztük a híd bontását, majd felmértük a szükséges betonozási feladatokat. A vállalkozási szerződésünk II.1. pontja alapján alábbiakban teszem meg ajánlatomat a pótmunkára vonatkozóan.

A szükséges munka leírása:

- Oldalanként 2db 30cmx2,5m lyuk fúrása, majd 133x3,6 mm cső bebetonozása zsaluzása, hídfők kiegyenlítése c30/37 minőségű betonnal.
- Vasbeton szerkezeti gerendák készítése zsaluzással, vasszereléssel, c35/45 betonnal.
- A Megrendelő által biztosított „I” vasgerendák helyszínre szállítása, behelyezése és rögzítése.

Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlatunk a fent leírt munkára: 1.739.070,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.208.619,- Ft

Szomolya, 2022. február 23.


Szomolyai Fűrészüzem Kft.
3411 Szomolya, 055/5 hrsz.
Adószám: 2598786-2-05
szomolyaifureszuzem.hu
Harázi Péter
Harázi Péter ügyvezető
Szomolyai Fűrészüzem Kft.

Szomolyai Fűrészüzem Kft

CÍM 3411 Szomolya, 055/5 hrsz. WWW.szomolyaifureszuzem.hu
EMAIL szomolyaifureszuzem@gmail.com TEL.: +36 20 420-3600