

Igénylésazonosító 530 356

## UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE

1. Támogatott önkormányzat:	Csobánka Község Önkormányzata
2. Vis maior esemény rövid leírása	út,ár- belvízvédelem
3. Helyszíni utóellenőrzés helye	Csobánka Község Önkormányzatának hivatali helysége, valamint az érintett helyszín
3. Helyszíni utóellenőrzés időpontja:	2023.05.25.

## Jelen vannak

Önkormányzat részéről:	dr. Imre Gábor	A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kincstár részéről:	Vinczné Gergely Katalin
Beosztás:	jegyző	Beosztás:	pályázat-támogatási referens
Telefon:	+36 26 320020/1	Telefon:	+36 1 452 8690
Fax:		Fax:	
E-mail:	jegyzo@csobanka.hu	E-mail:	vinczene.gergely.katalin@allamkincstar.gov.hu



P.H.

P.H.

## Jelen vannak

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:	Csordás László	Vizügyi Igazgatóság részéről:	Vajda Péter
Beosztás:	polgárvédelmi felügyelő	Beosztás:	referens
Telefon:	+36 20 9810186	Telefon:	+36 30 8948738
Fax:		Fax:	
E-mail:	erd.pvfelugyeloseg@katved.gov.hu	E-mail:	vajda.peter@kdvvizig.hu

P.H.



P.H.

## Jelen vannak

A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részéről:	Kovács Ádám	A fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hivatala részéről	
Beosztás:	garanciakezelési vezető mérnök	Beosztás:	
Telefon:	+36 30 5927115	Telefon:	
Fax:		Fax:	
E-mail:	kovacs.adam@komarom.kozut.hu	E-mail:	



.....  
P.H.

## Jelen vannak

Egyéb felkért szerv részéről:	Egyéb felkért szerv részéről:
Beosztás:	Beosztás:
Telefon:	Telefon:
Fax:	Fax:
E-mail:	E-mail:



.....  
P.H.

4. Helyreállítás rövid ismertetése	Önkormányzati tulajdonú Nyár utca (hrsz. 278), valamint a Tulipán utca (hrsz. 148) útburkolata sérült/kimosódott. Béke út árok (hrsz. 288), valamint a Pataksor utca (hrsz. 313) árka megrongálódott/súvadt és hordalékkal telítődött. A helyreállítás szakszerűen, a pályázati anyagban megtalálható tervek szerint megtörtént.
5. Helyreállítás tényleges kezdésének időpontja:	2021.08.25.
6. Helyreállítás tényleges befejezésének időpontja:	2022.08.29.
7. Elszámolás benyújtásának időpontja:	2022.11.11.
8. Vizsgált dokumentumok felsorolása:	Teljes iratanyag.
9. A helyreállítás a szakértői vélemény és a támogatói okirat alapján elkészült kiviteli terv és annak költségvetése alapján valósult meg (igen/nem)	igen
10. Az elszámolásban szereplő dokumentáció és annak tartalma	igen

megfelel a helyszínen tapasztaltaknak (igen/nem)	
11. Értékkövető biztosítás van/lett kötve az ingatlanra (igen/nem)	nem
12. Helyreállításra jóváhagyott támogatás összege (Ft)	17 951 000
13. Felhasznált támogatás összege (Ft)	17 894 368
14. Az utóellenőrzésen résztvevők megállapításai alapján az elvégzett munka igénybejelentés szerinti műszaki tartalma megegyezik a helyszínen tapasztaltakkal, a felhasználás jogszerű (igen/nem)	igen
15. Támogatott észrevétele:	-
16. Megállapítások az ellenőrzésen részt vevő szervek részéről:	A helyreállítás az iratanyagban megtalálható fotódokumentációval alátámasztott. A helyszíni szemle során a bizottság megállapította, hogy a helyreállítás szakszerűen, a pályázati anyagban megtalálható tervek szerint történt. A 11. pontban "nem" került kitöltésre, tekintettel arra, hogy út, valamint árok vonatkozásában biztosítás nem köthető. Nem releváns.
17. Intézkedési javaslat:	Az elszámolást elfogadni javasoljuk.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

