




Előterjesztést készítette: Csillag Katalin pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Völgyes József polgármester

Melléklet: 1. sz. melléklet ajánlat

Elfogadása: egyszerű többséget igényel

	dátum	aláírás
Előadó	2023 OKT. 20	
Közreadás	2023 OKT. 20	
Polgármester	2023 OKT. 20	
Jegyző	2023 OKT. 20	

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS

Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete **2023. október 26.** napján tartandó
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére

Tárgy:

Szalóky Sándor utca tereprendezés miatti pótmunka

Tisztelt Képviselő-testület!

A bölcsőde építés kivitelezése során szembesült az Önkormányzat és a kivitelező azzal, hogy a parkoló kialakítását követően az út és a telek között nagymértékű szintkülönbség alakult ki. A kivitelező a tervdokumentációnak megfelelően készítette el a parkolókat, a szintkülönbség kialakulása nem a kivitelező hibája.

A tereprendezés mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az intézmény megközelíthető legyen, és az út biztonságosan használható legyen.

A kivitelező a műszaki ügyintézőkkel felmérte a problémás szakaszt, és arra vonatkozóan felkérésünkre megtette az árajánlatát. A tereprendezést, valamint az úthelyreállítás a bölcsőde beruházáshoz kapcsolódó pótmunkaként kezelendő, amelyhez a fedezetet az általános tartalékkeret terhére rendelkezésre áll.

A szükséges pótmunkákat az 1. számú melléklet szerinti ajánlat tartalmazza.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI-JAVASLAT I.

**Csobánka Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati határozata**
*Döntés Szalóky Sándor utca tereprendezése miatti pótmunka
megrendeléséről*

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Csobánka, Szalóky Sándor utca bölcsőde előtti részének tereprendezését és úthelyreállítását, rámpa építését a bölcsőde-építéshez kapcsolódó pótmunkaként bruttó 4.191.000 Ft értékben megrendeli.
2. A pótmunka fedezetét a 2023. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Comfort Építőipari Kft-vel a vállalkozási szerződést megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



Comfort Építő Kft.

A folyamatos fejlődés elkötelezettje

Csobánka Község Önkormányzata
Völgyes József Polgármester részére és
Márton Zsuzsa Műszaki ügyintéző részére

Tárgy: Csobánka Szalóky Sándor utca zúzottköves út árajánlat 02

Tisztelt Völgyes József Úr!

Előzmény: A bölcsődei kivitelezés térburkolási munkáinál a magassági szintek helyszíni egyeztetése után a kialakuló szintkülönbségek miatt a Szalóky Sándor utcát legalább zúzottköves burkolattal el kell látni a bölcsőde biztonságos megközelítése miatt és az akadálymentes parkoló megközelítése miatt, mely a használatbavételi engedély kötelező eleme.

Műszaki tartalom, mely Márton Zsuzsával és dr.Gulyás András műszaki ügyintézőkkel lett egyeztetve a helyszínen:

- Csobánka Ady Endre utca és Szalóky Sándor utca találkozásánál létrejött szintkülönbség miatt aszfalt vágás és süllyesztett szegély beépítése és aszfalt helyreállítás.
- Csobánka Ady Endre utca és Szalóky Sándor utca találkozásánál magasabb aszfalt szintkülönbség miatt, mint a kialakult térkő szintje. Aszfalt rétegrendjének és alépitményének bontása, hulladék elszállításával, hulladékkezeléssel, majd 10cm-er zúzottkő ágyazat kiépítése, tömörítéssel, kiékeléssel.
- Bölcsőde előtt Szalóky Sándor utca feltöltése 50-70 es zúzottkővel réteges tömörítéssel, kiékeléssel, a kialakult szegélykő magasság -4cm-er magasságig.
- A véglegesen kialakult zúzottköves úton cementszórás készítése.
- A Bölcsődénél kialakult akadálymentes parkoló után a telekhatártól mérve 5-7 méteres rámpa készítése a fent említett rétegrenddel a Fő utca felé.

Nettó: 3.300.000.- Ft.-

érvényes 30 napig.

Kelt: Budapest, 2023. 10. 09.

Üdvözlettel:

Comfort Építő Kft.
8600 Siófok, Árpád utca 48.
Adószám: 24091408-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-312885
Balajti Mariann

ügyvezető